
زمان پايان  فعاليتزمان شروع فعاليتشامل  فعاليتشماره  و عنوان مناقصه

روز هفتادم ( ۷۰ )روز یکم MT1 ( ۱ )-اورهال توربين ژنراتور   اورهال توربو ژنراتور

روز پنجاه وششم ( ۵۶ ) روز چهاردهم MB8 ( ۱۴ )-تجهيزات كوره و گرمکن ها� بخار�

(AH)ژانگستروم-MB5 ( ۴ ) روز شصت و پنجم ( ۶۵ ) روز چهارم

روز شصت و پنجم ( ۶۵ ) روز پنجاه وششم MB12 ( ۵۶ )-تميز کار� سطوح بيروني لوله ها� بويلر 

روز پنجاهم ( ۵۰ ) روز چهاردهم MB9 ( ۱۴ )-تعميرات و بازساز� عايق حرارتي فرونت هاوسينگ 

روز پنجاه ونهم ( ۵۹ ) روز چهاردهم MB6 ( ۱۴ )-هيترها و پمپ ها� مازوت

روز پنجاه و چهارم ( ۵۴ ) روز دوم MB10 ( ۲ )-اورهال داکت دودکش  اورهال داکت دودکش

روز چهل و یکم ( ۴۱ ) روز دوم MT10 ( ۲ )-موتور ولوها� توربوسيکل

روز سی و هفتم ( ۳۷ ) روز یکم MB1 ( ۱ )-موتور ولوها� بويلر 

روز بیستم ( ۲۰ ) روز یکم MA8 ( ۱ )-موتور ولوها� شيمي 

روز چهل وهشتم ( ۴۸ ) روز یکم MT11 ( ۱ )-کنترل ولوها� توربوسيکل

روز پنجاهم ( ۵۰ ) روز یکم MB2 ( ۱ )-کنترل ولوها� بويلر

روز چهلم( ۴۰ ) روز یکم MA7 ( ۱ )-کنترل ولوها� شيمي 

IG1-INSTRUMENT EQUIPMENTS ADJUSTMENT ( ۱ ) روز شصتم ( ۶۰ ) روز یکم

روز سی و هفتم ( ۳۷ ) روز یکم MT12 ( ۱ )-ولوها�  توربوسيکل

روز پنجاه و دوم ( ۵۲ ) روز یکم MB3 ( ۱ )-ولوها� بويلر

روز شصت و پنجم ( ۶۵ ) روز یکم MA2 ( ۱ )-ولوها�  شيمي

روز بیستم ( ۲۰ ) روز یکم MA9 ( ۱ )-ولوها� ايمني

روز شصت و سوم ( ۶۳ ) روز چهارم MA1 ( ۴ )-اور هال گيربكس ها� سيستم برج خنك كناور هال گيربكس ها� سيستم برج خنك كن

روز شصت و ششم ( ۶۶ ) روز یازدهم MA5 ( ۱۱ )-تعويض هدر ها� افقي تقسيم آب سل ها� برج خنک کنتعويض هدر ها� افقي تقسيم آب سل ها� برج خنک کن

 ET1-6.6KV MOTORS( ۱۳) ( ۱ ) روز شصت و ششم ( ۶۶ ) روز یکم

ET2-BOILER AREA SMALL SIZE MOTORS ( ۱ ) روز شصت و چهارم ( ۶۴ ) روز یکم

ET3-TURBINE HAUL  SMALL SIZE MOTORS ( ۱ ) روز شصت و پنجم ( ۶۵ ) روز یکم

EC2-UNIT COOLING SYS. MOTORS(۱۲) ( ۱ ) روز شصت و سوم ( ۶۳ ) روز یکم

ID1-TURBOCYCLE FIELD INSTRUMENTS ( ۲ ) روز شصت و نهم ( ۶۹ ) روز دوم

ID2-BOILER FIELD INSTRUMENTS ( ۴ ) روز شصت و پنجم ( ۶۵ ) روز چهارم

IA1-TURBOCYCLE FIELD INSTRUMENTS ( ۴ ) روز شصت و پنجم ( ۶۵ ) روز چهارم

 IA2-BOILER FIELD INSTRUMENTS ( ۲ ) روز چهل وهشتم ( ۴۸ ) روز دوم

IF4-TERMOMETERS CALIBRATION ( ۴ ) روز بیست و سوم ( ۲۳ ) روز چهارم

روز شصت و هفتم ( ۶۷ ) روز یکم CH1 ( ۱ )- رنگ آميز� و سند بلاست                                                       رنگ آميز� و سند بلاستشیمی

خلاصه فعالیت هاي مناقصه تعمیرات اساسی واحد3 و زمان بندي آن

 اورهال تجهيزات اصلي بويلر،مشعلها،SAHها،GAH،هيترها و پمپها� مازوت

اورهال ولوها شامل موتورولوها ،کنترل ولوها و چک ولوها وتنظيمات سوييچ ها و  و 

کاليبراسيون ترانسميترها� آنها
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اورهال ولوها� دستي ، چک ولوها وسيفتي ولوها مطابق شرح فعاليت

اورهال الکتروموتورها� ۶,۶ کيلوولت و ۴۰۰ ولت
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اورهال تجهيزات ابزار دقيقي




