
ID Task Name

١ ET٣-TURBINE HAUL  SMALL SIZE MOTORS

٢ START

٣   TURNING OIL PUMP MOTOR

۴   اخذ درخواست کار و گرفتن مجوز از بھره بردار

۵ باز نمودن کابلھای قدرت الکتروموتور

۶ ھماھنگی جھت باز نمودن کوپلینگ بین پمپ و الکتروموتور در صورتی که قبلا باز نشده باشد

٧   باردید و جایگزینی بیرینگھا در٫ چک مقاومت عایقی قسمتھای مختلف ٫ تمیزکاری ٫دمونتاژ الکتروموتور و انجام فعالیتھای تعمیراتی از قبیل باز نمودن فن خنک کن 
 ... مطابق با فرمھای مربوطه٫صورت لزوم 

٨ مونتاژ الکتروموتور

٩ تست بی باری الکتروموتور در ورک شاپ و اندازه گیری و ثبت جریان بی باری

١٠ میگر چک کابل قدرت الکتروموتور

١١ وصل نمودن کابلھای الکتروموتور

١٢ اطمینان از بی برقی الکتروموتور جھت بستن کوپلینگ توسط پیمانکار پمپ

١٣ ھماھنگی با گروه کامیشنینگ جھت برقدار نمودن الکتروموتور برای تست تحت بار

١۴ تست تحت بار الکتروموتور و اندازه گیری و ثبت جریان تحت بار

١۵ رفع اشکالات احتمالی با ھماھنگی دستگاه نظارت

١۶   DC EMERGENCY OIL PUMP MOTOR

٣٠   AIR SIDE SEAL OIL PUMP MOTOR

۴٣   DC AIR SIDE SEAL OIL PUMP MOTOR

۵٧   H٢ SIDE SEAL OIL PUMP MOTOR

٧٠   DC H٢ SIDE SEAL OIL PUMP MOTOR

٨۴   GLAND SEAL FLOAT PUMP MOTOR

٩٧   SEAL OIL VAPOR EXTRACTOR FAN MOTOR

١١٠   PURITY METER BLOWER MOTOR

١٢٣   GAS DRYER BLOWER MOTOR

١٣۶   AUXILIARY OIL PUMP MOTOR

١۵١   TURNING GEAR MOTOR

١۶۴   A - MAKE UP MOTOR PUMP

١٧٧   B - MAKE UP MOTOR PUMP

١٩٠   A- CP DRAIN PIT PUMP MOTOR

٢٠٣   B- CP DRAIN PIT PUMP MOTOR

٢١۶   A- DISTILATED RECIRCULATION PUMP MOTOR

٢٣١   B- DISTILATED RECIRCULATION PUMP MOTOR

٢۴۶   A- BFP AUX. OIL PUMP MOTOR

٢۵٩   B- BFP AUX. OIL PUMP MOTOR

٢٧٢   C- BFP AUX. OIL PUMP MOTOR

٢٨۵   A- CBP MOTOR

٣٠٠   B- CBP MOTOR

٣١۵   A- VAPOR EXTRACTOR FAN MOTOR

٣٢٨   B- VAPOR EXTRACTOR FAN MOTOR

٣۴١   A- GLAND CONDENSER VENT FAN MOTOR

٣۵۴   B- GLAND CONDENSER VENT FAN MOTOR

٣۶٧   A-AUXILIARY CWP MOTOR

٣٨٢   B-AUXILIARY CWP MOTOR

٣٩٧   A -UNLOADING RESIDUAL OIL PUMP MOTOR

۴١٢   B -UNLOADING RESIDUAL OIL PUMP MOTOR

۴٢٧   C -UNLOADING RESIDUAL OIL PUMP MOTOR

۴۴٢   TURBINE HALL FAN NUMBER ١

۴۵۵   TURBINE HALL FAN NUMBER ٢

۴۶٨   TURBINE HALL FAN NUMBER ٣

۴٨١ FINISH

۳کنترل پروژه تعمیرات اساسی واحد 
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