
ID Task Name

١ MAولوھای دستی شیمی-٢

٢ شروع

٣  C ساختمان 

۴  (B)کنترل ولو آب ورودی  به کلایرفایر 

۵   اخذ درخواست کار و گرفتن مجوز از بھره بردار

۶  دمونتاژ و سرویس اکچویتور

٧ باز کردن عایق و دمونتاژ ولو

٨  تعویض یا ترمیم قطعات در صورت نیاز مطابق فرمھای مربوطه٫ چک و بازرسی ٫انجام فعالیتھای تعمیراتی از قبیل اندازه گیری 

٩   کوپل نمودن اکچویتور با ولو و بستن عایق٫مونتاژ ولو 

١٠ I/P سرویس و تنظیم مبدل

١١ سرویس و تنظیم پوزیشنر

١٢ ھماھنگی با پیمانکار ابزاردقیق جھت سرویس و تنظیم پوزیشن ترانسمیتر

١٣  I/P ھماھنگی با پیمانکار ابزاردقیق جھت سرویس و تنظیم سوییچ ھای فشار ھوای تغذیه مبدل 

١۴  ھماھنگی با پیمانکار ابزاردقیق جھت سرویس و تنظیم سوییچ ھای فشار ھوای اکچویتور

١۵ تست عملکرد واقعی تجھیز و رفع اشکالات احتمالی با ھماھنگی دستگاه نظارت

١۶  (B)ولو دستی ورودی خروجی و بای پاس کنترل ولو آب ورودی به کلایرفایر

١٧   اخذ درخواست کار و گرفتن مجوز از بھره بردار

١٨ باز کردن عایق و دمونتاژ ولو

١٩  تعویض یا ترمیم قطعات در صورت نیاز مطابق فرمھای مربوطه٫ چک و بازرسی ٫ اندازه گیری ٫انجام فعالیتھای تعمیراتی از قبیل تمیزکاری 

٢٠  مونتاژ ولو و  بستن عایقھا

٢١ تست عملکرد واقعی تجھیز و رفع اشکالات احتمالی با ھماھنگی دستگاه نظارت

٢٢  (D)کنترل ولو آب ورودی  به کلایرفایر  

٣۴  (D)ولو دستی ورودی خروجی و بای پاس کنترل ولو آب ورودی به کلایرفایر

۴٠  (A)کنترل ولو آب ورودی  به کلایرفایر 

۵٢  (A)ولو دستی ورودی خروجی و بای پاس کنترل ولو آب ورودی به کلایرفایر

۵٨  (C)کنترل ولو آب ورودی  به کلایرفایر 

٧٠  (C)ولو دستی ورودی خروجی و بای پاس کنترل ولو آب ورودی به کلایرفایر

٧۶  (A)ترمیم یا تعویض مسیرھای نمونه گیری آب ورودی به کلایرفایر  

٧٧  (C)ترمیم یا تعویض مسیرھای نمونه گیری آب ورودی به کلایرفایر

٧٨ P٠۴ A ولو دستی ورودی پمپ 

٨۴ P٠۴ B ولو دستی ورودی پمپ 

٩٠ P٠۴ A ولو دستی خروجی و چک ولو پمپ 

٩۶ P٠۴ B ولو دستی خروجی و چک ولو پمپ 

١٠٢  D ساختمان 

١٠٣ P٠۵ A ولو دستی پروانه ای ورودی پمپ 

١٠۴   اخذ درخواست کار و گرفتن مجوز از بھره بردار

١٠۵ باز کردن عایق و دمونتاژ ولو

١٠۶  تعویض یا ترمیم قطعات در صورت نیاز مطابق فرمھای مربوطه٫ چک و بازرسی ٫ اندازه گیری ٫انجام فعالیتھای تعمیراتی از قبیل تمیزکاری 

١٠٧  مونتاژ ولو و  بستن عایقھا

١٠٨ تست عملکرد واقعی تجھیز و رفع اشکالات احتمالی با ھماھنگی دستگاه نظارت

١٠٩ P٠۵ B ولو دستی پروانه ای ورودی پمپ 

١١۵ P٠۵ C ولو دستی پروانه ای ورودی پمپ 

١٢١ P ١٠والو خروجی مخزن مرتبط با پمپ ھای 

١٢٧ P٠۶  والو خروجی مخزن  مرتبط با پمپ  

١٣٣ P ٠۵والو خروجی مخزن مرتبط با پمپ ھای 

١٣٩ تصفیه خانه 

١۴٠  Aھشت عدد ولوھای دستی پروانه ای مرتبط با سند فیلتر

١۴١   اخذ درخواست کار و گرفتن مجوز از بھره بردار

١۴٢ باز کردن عایق و دمونتاژ ولو

١۴٣  تعویض یا ترمیم قطعات در صورت نیاز مطابق فرمھای مربوطه٫ چک و بازرسی ٫ اندازه گیری ٫انجام فعالیتھای تعمیراتی از قبیل تمیزکاری 

١۴۴  مونتاژ ولو و  بستن عایقھا

١۴۵ تست عملکرد واقعی تجھیز و رفع اشکالات احتمالی با ھماھنگی دستگاه نظارت

١۴۶  Bھشت عدد ولوھای دستی پروانه ای مرتبط با سند فیلتر

١۵٢  Cھشت عدد ولوھای دستی پروانه ای مرتبط با سند فیلتر

١۵٨ ETP
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١۵٩ A والوھای ورودی و خروجی و چک والو پمپ تغذیه فیلتر شنی 

١۶٠   اخذ درخواست کار و گرفتن مجوز از بھره بردار

١۶١ باز کردن عایق و دمونتاژ ولو

١۶٢  تعویض یا ترمیم قطعات در صورت نیاز مطابق فرمھای مربوطه٫ چک و بازرسی ٫ اندازه گیری ٫انجام فعالیتھای تعمیراتی از قبیل تمیزکاری 

١۶٣  مونتاژ ولو و  بستن عایقھا

١۶۴ تست عملکرد واقعی تجھیز و رفع اشکالات احتمالی با ھماھنگی دستگاه نظارت

١۶۵ B والوھای ورودی و خروجی و چک والو پمپ تغذیه فیلتر شنی 

١٧١ والوھای مربوط به سند فیلتر شامل والوھای ورودی و درین و بای پس

١٧٧  Raw water A & B والو ھای ورودی و خروجی

١٨٣ والو خروجی پمپ ھای فلو درین

١٨٩ A والو ورودی و خروجی و چک والو پمپ بک واش سند فیلتر    

١٩۵ B والو ورودی و خروجی و چک والو پمپ بک واش سند فیلتر    

٢٠١ A  والو ورودی و خروجی و چک والو  پمپ تریتیت واتر   

٢٠٧ B  والو ورودی و خروجی و چک والو  پمپ تریتیت واتر   

٢١٣ والو ھای ورودی پمپ ھای تزریق سود

٢١٩ والو ھای خروجی پمپ ھای تزریق سود

٢٢۵ والو ھای خروجی پمپ بارگیری اسید

٢٣١ والو ھای خروجی ورودی پمپ بارگیری سود

٢٣٧ والو ھای ورودی پمپ بارگیری اسید

٢۴٣ والو ھای ورودی پمپ بارگیری سود

٢۴٩ والو درین مخزن تھیه پلی کاتیونی

٢۵۵ والو درین مخزن تھیه پلی آنیونی

٢۶١ والو درین مخزن کلروفریک

٢۶٧ والو ورودی پمپ انتقال لجن از تیکنر به دی ھیدریتور

٢٧٣ والو خروجی پمپ انتقال لجن از تیکنر به دی ھیدریتور

٢٧٩ والو ورودی پمپ انتقال لجن از کلاریفایر به تیکنر

٢٨۵ والو خروجی پمپ انتقال لجن از کلاریفایر به تیکنر

٢٩١ والو ھای ورودی پمپ ھای تزریق اسید رقیق

٢٩٧ والو ھای خروجی پمپ ھای تزریق اسید رقیق

٣٠٣  CPP UNIT 

٣٠۴ والو ھای ورودی به پمپ فسفات

٣١٠ والو ھای خروجی به پمپ فسفات

٣١۶ والو ھای ورودی به پمپ آمونیاک

٣٢٢ والو ھای خروجی به پمپ آمونیاک

٣٢٨ والو ھای ورودی به پمپ ھیدرازین

٣٣۴ والو ھای خروجی از پمپ ھیدرازین

٣۴٠ والو ھای نمونه گیری و شست و شو سمپلینگ رک واحد سه

٣۴۶ ٣ واحد ١تعویض گسکت ولو و فلنچ کارتریج فیلتر شماره 

٣۴٧ ٣ واحد ٢تعویض گسکت ولو و فلنچ کارتریج فیلتر شماره 

٣۴٨ ٢تعویض کارتریج فیلتر واحد 

٣۴٩ ٣تعویض کارتریج فیلتر واحد 

٣۵٠ تعویض گسکت ولوھا و فلنچ ھای ستون آنیونی واحد یک و دو

٣۵١ تعویض گسکت ولوھا و فلنچ ھای ستون کاتیونی واحد یک و دو

٣۵٢ تعویض گسکت ولوھا و فلنچ ھای ستون آنیونی واحد سه و چھار

٣۵٣ تعویض گسکت ولوھا و فلنچ ھای ستون کاتیونی واحد سه و چھار

٣۵۴ ١تعویض کارتریج فیلتر واحد 

٣۵۵ ۴تعویض کارتریج فیلتر واحد 

٣۵۶ ٣ واحد ١تعویض گسکت ستون میکسبد شماره 

٣۵٧ ٣ واحد ٢تعویض گسکت ستون میکسبد شماره 

٣۵٨  B ساختمان 

٣۵٩  عدد١٣ولوھای ھدر مشترک شیر آھک به تعداد 

٣۶٠   اخذ درخواست کار و گرفتن مجوز از بھره بردار

٣۶١ باز کردن عایق و دمونتاژ ولو

٣۶٢  تعویض یا ترمیم قطعات در صورت نیاز مطابق فرمھای مربوطه٫ چک و بازرسی ٫ اندازه گیری ٫انجام فعالیتھای تعمیراتی از قبیل تمیزکاری 

٣۶٣  مونتاژ ولو و  بستن عایقھا
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٣۶۴ تست عملکرد واقعی تجھیز و رفع اشکالات احتمالی با ھماھنگی دستگاه نظارت

٣۶۵  عدد۵میکسر مخازن شیر آھک به تعداد 

٣۶۶ صدورو دريافت درخواست كار و تائید انجام ايزوله ھاي لازم

٣۶٧ باز كردن اتصالات الکتریکی موتور

٣۶٨ باز كردن اتصالات مکانیکی میکسر و موتور

٣۶٩ دمونتاژ میکسر

٣٧٠  بازدید قسمتھای مختلف و در صورت نیاز ترمیم یا تعویض مطابق چک لیست مربوطه٫تمیزكاري و سرويس عمومي قطعات 

٣٧١ مونتاژ میکسر نصب الکتروموتور و چك كلیه لقي ھا و اندازه گیري ھاي لازم و ثبت در فرم ھاي مربوطه

٣٧٢ شارژ روغن

٣٧٣ ھماھنگي با گروه كامیشنینگ جھت راه اندازي و آزمايش میکسر تحت بار

٣٧۴ ( انجام آزمايشات مكانیكي و الكتريكي قبل از راه اندازي ( مطابق چك لیست

٣٧۵ تست میسکر تحت بار و بررسي شرايط مكانیكي و الكتريكي میکسر و بالانس الکتروپمپ در صورت نیاز

٣٧۶ P-١٧A والوھای ورودی پمپ 

٣٨٢ P-١٧C والوھای ورودی پمپ 

٣٨٨ P-١٧E والوھای ورودی پمپ 

٣٩۴ P-١٧G والوھای ورودی پمپ 

۴٠٠ P-١٧I والوھای ورودی پمپ 

۴٠۶ میکسرھای تھیه پلی آنیونی مخزن تھیه شماره یک

۴١٧ میکسرھای تھیه پلی آنیونی مخزن تھیه شماره دو

۴٢٨ B-٠٧A بلور 

۴٢٩ صدورو دريافت درخواست كار و تائید انجام ايزوله ھاي لازم

۴٣٠ باز كردن اتصالات الکتریکی و دمونتاژ موتور

۴٣١ دمونتاژ بلوور وثبت لقی ھای بین موتور طبق چک لیست

۴٣٢  بازدید قسمتھای مختلف و در صورت نیاز ترمیم یا تعویض مطابق چک لیست مربوطه٫تمیزكاري و سرويس عمومي قطعات 

۴٣٣ مونتاژ بلوور و چك كلیه لقي ھا و اندازه گیري ھاي لازم و ثبت در فرم ھاي مربوطه

۴٣۴ شارژ روغن

۴٣۵ نصب موتور و تجھیزات الکتریکی

۴٣۶ ھماھنگي با گروه كامیشنینگ جھت راه اندازي و آزمايش بلوور تحت بار

۴٣٧ ( انجام آزمايشات مكانیكي و الكتريكي قبل از راه اندازي ( مطابق چك لیست

۴٣٨ تست بلوور تحت بار و بررسي شرايط مكانیكي و الكتريكي بلوور و بالانس الکتروپمپ در صورت نیاز

۴٣٩ اورھال سیستم ھوای اضطراری پیش تصفیه

۴۴٠ پایان
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