
ID Task Name

١ MA۴-کلاریفایرھا

٢ START

٣ CLARIFIRE A

۴ بازديد كلیه والوھاي دستي مسیرھاي نمونه گیري كلاريفاير

۵   اخذ درخواست کار و گرفتن مجوز از بھره بردار

۶ باز کردن عایق و دمونتاژ ولو

٧  تعویض یا ترمیم قطعات در صورت نیاز مطابق فرمھای مربوطه٫ چک و بازرسی ٫ اندازه گیری ٫انجام فعالیتھای تعمیراتی از قبیل تمیزکاری 

٨  مونتاژ ولو و  بستن عایقھا

٩ تست عملکرد واقعی تجھیز و رفع اشکالات احتمالی با ھماھنگی دستگاه نظارت

١٠ تجھیزات جانبي

١١ اورھال گیربكس میكسر مطابق با فرم مربوطه

١٢ بازديد تراست بیرينگ كلاريفاير مطابق با فرم مربوطه

١٣ اورھال گیربكس مكعبي اسكراپر مطابق با فرم مربوطه

١۴ اورھال گیربكس اصلي اسكراپر مطابق با فرم مربوطه

١۵ بازديد داخلي كلاريفاير و سیم بكسلھا

١۶ ترمیم نقاط پوسیده كانل ھاي سريزآب زلال

١٧ (  اینچ١/٢بازدید و در صورت نیاز تعویض مسیر ھای نمونه گیری ( لوله ھای 

١٨ REACTION ZONE  قیفی

١٩ جوشكاري نقاط پوسیده شده قیفي و ري اكشن زون و میني اسكراپر و در صورت نیاز برشكاري و جوشكاري مجدد

٢٠  متر مربع۵٠٠ میکرون و مساحت کل ۴٠٠تمیزكاري و پرايمر زني کل قیفی و کانال ھای انتقال آب شامل سند بلاست و پوشش کلتار به ضخامت 

٢١ چك و سرويس و در صورت نیاز تعويض بولت ھاي نگھدارنده میني اسكراپر

٢٢ تنظیم جاروبك ھا ي اسكراپر

٢٣ ترمیم نقاط آسیب ديده اسكراپر

٢۴ چك و سرويس بیس پلیتھا و گوشواره ھاي نگھدارنده سیم بكسل ھا

٢۵ بررسي وضعیت سیم بكسل ھا و تعويض آن درصورت نیاز

٢۶   ترمیم یا تعویض مسیرھای نمونه گیری آب ورودی به کلایرفایر

۵١ CLARIFIRE C

٩٩ ارائه كتابچه گزارش كل فعالیتھا و جداول شرح شرح پرمیتھاي انجام شده در فرمت ورد يا اكسل

١٠٠ FINISH

۳کنترل پروژه تعمیرات اساسی واحد 

گروه برنامه ریزی و راندمان Page ١ معاونت مهندسی و برنامه ریزی




